



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ โทร ๐ ๔๒๐๕ ๙๒๘๕

ที่ นพ ๕๓๒๐๑/๕๓๔

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ที่ ๔๑/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
๒. แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๓. แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๔. แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
๕. แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
๖. ควบคุม กำกับ ดูแล ชี้แจงแนะนำ งานสำนักปลัดที่ตนรับผิดชอบ พร้อมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๗. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ๒๕๖๒

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะและพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ แบบ บส. ๔) ทราบและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในรอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป



(นายศรณรรฐ บัวเลิง)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น.....



(นายสิทธิพงษ์ แก้วภูมิแท้)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ความเห็น.....




(นายสิทธิพงษ์ แก้วภูมิแท้)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ความเห็น/ข้อสั่งการนายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

- ว่าง



(นายภักดิ์ดีสัน เสนอฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๑/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จุดที่ ๑ (สายข้ามห้วยจ นาย) บ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ที่ ๑	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ช ๒/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จุดที่ ๒ (สายบ้านดอนข้าว หลาม) บ้านดอนข้าว หลาม หมู่ที่ ๙	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ช ๓/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จุดที่ ๓ (สายทางเข้าหอปู่ ตา) บ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ ๑๓	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ช ๔/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จุดที่ ๔ (ทางเข้าสำนักสงฆ์ ภูคำ) บ้านดอนข้าว หลามเหนือ หมู่ที่ ๑๖	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำคำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๕/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำคำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุด ที่ ๕ (สายบ้านดอนข้าว หลามเหนือ) บ้าน ดอนข้าวหลามเหนือ หมู่ที่ ๑๖	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ช ๖/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำคำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๖ (ข้างวัดป่าอรัญญา ราม) บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๑๙	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ช ๗/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลน้ำคำ จำนวน ๑ หลัง	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศ ๑/๒๕๖๙	โครงการแข่งขันกีฬา สกีภายในโรงเรียน อนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำก่ำ	-มีจุดปฐมพยาบาล และบุคลากรที่มี ความรู้ในด้านปฐม พยาบาล -ทำแบบสำรวจ	ธ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการ กิจกรรมไม่ครบถ้วน ตามกำหนดการ	- กำหนดการดำเนิน โครงการ - สรุปรายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค - ความปลอดภัยอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน แนวทางแก้ไข - มีจุดปฐมพยาบาลและ บุคลากรที่มีความรู้ในด้าน ปฐมพยาบาล
ศ ๒/๒๕๖๙	โครงการส่งเสริม กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน (เข้าค่ายเดิน ทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี)	ขอความอนุเคราะห์ ตำรวจ อปพร เพื่อ ดูแลความปลอดภัย ของนักเรียน	ธ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการ กิจกรรมไม่ครบถ้วน ตามกำหนดการ	- กำหนดการดำเนิน โครงการ - สรุปรายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค - เด็กนักเรียนมีบางกลุ่มที่ หลงเส้นทาง แนวทางแก้ไข - ทำป้ายบอกเส้นทางให้ ชัดเจน/เข้าใจง่าย
ศ ๓/๒๕๖๙	โครงการปัจฉิมนิเทศ	ทำแบบสำรวจ สอบถามหรือหนังสือ ตอบรับเข้าร่วมงาน	มี.ค. ๖๙	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการ กิจกรรมไม่ครบถ้วน ตามกำหนดการ	- กำหนดการดำเนิน โครงการ - สรุปรายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค - เด็กนักเรียนมีบางกลุ่มที่ หลงเส้นทาง แนวทางแก้ไข - ทำป้ายบอกเส้นทางให้ ชัดเจน/เข้าใจง่าย
ศ ๔/๒๕๖๙	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	ทำแบบสำรวจ สอบถามหรือหนังสือ ตอบรับเข้าร่วมงาน	ม.ค. ๖๙	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการ กิจกรรมไม่ครบถ้วน ตามกำหนดการ	- กำหนดการดำเนิน โครงการ - สรุปรายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค - เด็กนักเรียนมีบางกลุ่มที่ หลงเส้นทาง แนวทางแก้ไข - ทำป้ายบอกเส้นทางให้ ชัดเจน/เข้าใจง่าย

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ศ ๕/๒๕๖๙	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน	จัดทำแผนจัดการเรียนรู้	มี.ย - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๖/๒๕๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ	ให้ครูทำแผนสำรวจนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน และให้ทางผู้จัดหางบประมาณดำเนินการโดยเร็ว	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	- ผู้จัดทำงบประมาณได้ดำเนินการโดยเร็ว	รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบัญชีรูปภาพประกอบเอกสาร	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	ปัญหาอุปสรรค -การรายงานจำนวนนักเรียนไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข - จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม - รายงานจำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
ศ ๗/๒๕๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ)	ให้ครูทำแผนสำรวจนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน และให้ทางผู้จัดหางบประมาณดำเนินการโดยเร็ว	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	การรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบรรจุวัสดุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์	รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบัญชีรายการอาหารรูปถ่าย	ร้อยละ ๕๐ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันครบถ้วน	ปัญหาอุปสรรค -การรายงานจำนวนนักเรียนไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข - จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม - รายงานจำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
ศ ๘/๒๕๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ให้ครูทำแผนสำรวจนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน และให้ทางผู้จัดหางบประมาณดำเนินการโดยเร็ว	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	การรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบรรจุวัสดุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์	รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบัญชีรายการอาหารรูปถ่าย	ร้อยละ ๕๐ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันครบถ้วน	ปัญหาอุปสรรค -การรายงานจำนวนนักเรียนไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข - จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม - รายงานจำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๙/๒๕๖๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัด การเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม Top Up) โรงเรียน อนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำก่ำ	ให้ครูทำแผนการ จัดการเรียนรู้ แผนการสอนให้ตรง กับพัฒนาการของ ผู้เรียน	พ.ศ. ๖๔ - ส.ค. ๖๔	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙/๑๐/๒๕๖๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัด การเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)	ให้ครูทำแผนการ จัดการเรียนรู้ แผนการสอนให้ตรง กับพัฒนาการของ ผู้เรียน	ก.พ. ๖๔ - พ.ค. ๖๔	สำนักปลัด	- ผู้จัดทำ งบประมาณได้ ดำเนินการโดยเร็ว	รายงานการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนบัญชี รูปภาพประกอบเอกสาร	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับการ สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ สอน	ปัญหาอุปสรรค -การรายงานจำนวน นักเรียนไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข - จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม - รายงานจำนวนนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน
๙/๑๑/๒๕๖๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับโรงเรียน อนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำก่ำ)	ทำแผนการสอนและ ทำการสอนตามวัย และพัฒนาของ ผู้เรียน	ม.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๔ มิ.ย. ๖๔ - ส.ค. ๖๔	สำนักปลัด	- ผู้จัดทำ งบประมาณได้ ดำเนินการโดยเร็ว	รายงานการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนบัญชี รูปภาพประกอบเอกสาร	ร้อยละ ๕๐ การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับการ สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ สอน	ปัญหาอุปสรรค -การรายงานจำนวน นักเรียนไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข - จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม - รายงานจำนวนนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน

เทศบาลตำบลน้ำคำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๙ ๑๒/๒๕๖๙	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)	ทำแผนการสอนและ ทำการสอนตามวัย และพัฒนาของผู้เรียน	มิ.ย. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙ ๑๓/๒๕๖๙	วัสดุงานบ้าน งานครัว อาหารเสริม (นม)	ทำแบบสำรวจก่อน เปิดภาคเรียน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	- นมโรงเรียนมี คุณภาพได้มาตรฐาน - ได้อาหารเสริมนม ที่มีคุณภาพเป็นประ โยชน์ต่อการพัฒนา ร่างกาย	รายงานผลการตรวจรับ พัสดุ/รูปถ่าย	ร้อยละ ๔๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามและตรวจสอบการส่ง นมโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค - การส่งนมโรงเรียนมี ความล่าช้า แนวทางแก้ไข - ติดตามให้ผู้รับจ้างนำส่ง นมให้ตรงเวลาและใช้ พาหนะขนส่งที่มี ประสิทธิภาพในการเก็บ รักษานมโรงเรียน - สุ่มตรวจนมโรงเรียน ทุก รอบว่าพบมีนมบูดเสีย หรือไม่
๙ ๑๔/๒๕๖๙	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ยากจน)	มีโครงการเยี่ยมบ้าน แล้วประชุมเพื่อ จัดลำดับ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	ได้ออกตรวจเยี่ยม บ้านและจัดลำดับ การได้รับความ ช่วยเหลือ	เอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่าย และรูปถ่ายตัวบ้าน	ร้อยละ ๔๐ เด็กนักเรียนได้รับการจัดหา ปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการ ดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทาง การศึกษาเป็นการช่วยเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค - ทุนและปัจจัยไม่เพียงพอ ต่อนักเรียนที่มีความ จำเป็น แนวทางแก้ไข - จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม

เทศบาลตำบลน้ำคำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศ ๑๕/๒๕๖๙	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	เร่งรัดเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	การดำเนินการถูกต้อง ตามแนวทาง	รายงานการดำเนินการ	ร้อยละ ๔๐ การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
ศ ๑๖/๒๕๖๙	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน เขตเทศบาลตำบลน้ำ คำเป็นค่าอาหาร กลางวัน	ให้ครูทำแบบสำรวจ ก่อนปิดภาคเรียน	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	การรายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนบรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่าง มีประสิทธิภาพ เด็ก นักเรียนได้รับ ประทานอาหารที่มี คุณภาพเป็นประโยชน์	รายงานการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนบัญชีรายการ อาหารรูปถ่าย	ร้อยละ ๔๐ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุน อาหาร กลางวันครบถ้วน	ปัญหาอุปสรรค -การรายงานจำนวน นักเรียนไม่ครบถ้วน แนวทางการแก้ไข - จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม - รายงานจำนวนนักเรียนให้ เป็นปัจจุบัน
สก ๑/๒๕๖๙	โครงการสงเคราะห์ผู้ ยากไร้ ในเขตเทศบาล ตำบลน้ำคำ	ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน วิธีการให้ความ ช่วยเหลือตามระเบียบ กฎหมายกำหนด	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการ สังคม			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
สก ๒/๒๕๖๙	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาทักษะชีวิตเด็ก และเยาวชน	ประชาสัมพันธ์หรือ เชิญชวนเด็กและ เยาวชนให้เข้าร่วม โครงการ	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการ สังคม			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
สก ๓/๒๕๖๙	โครงการส่งเสริมกีฬา เยาวชนตำบลน้ำคำ เข้าร่วมแข่งขันระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศ	-มีจุดปฐมพยาบาล และบุคลากรที่มี ความรู้ในด้านปฐม พยาบาล -ทำแบบสำรวจ	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการ สังคม			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สก ๑/๒๕๖๙	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุนครพนม (๓) ศพอส.เทศบาล ตำบลน้ำก่ำ	ประชาสัมพันธ์หรือ เชิญชวนผู้สูงอายุให้ เข้าร่วมโครงการ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	มีผู้สูงอายุเข้าร่วม โครงการมากขึ้น	เอกสารการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๔๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -ผู้เข้าร่วมโครงการมี จำนวนน้อย แนวทางการแก้ไข -ประชาสัมพันธ์หรือเชิญ ชวนผู้สูงอายุให้เข้าร่วม โครงการ
สก ๒/๒๕๖๙	โครงการฝึกอบรม อาชีพสตรี	เชิญประชุม คณะกรรมการสตรี ต.น้ำก่ำ เพื่อชี้แจง วิธีการดำเนิน โครงการ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการ สังคม			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๑/๒๕๖๙	โครงการจัดงาน แข่งขันเรือยาว ประเพณี ประจำปี ๒๕๖๘	ทำแบบสำรวจหรือ สอบถามความ ต้องการ	ส.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๒/๒๕๖๙	โครงการอุดหนุน ประเพณีไหลเรือไฟ	เร่งรัดเจ้าหน้าที่	ส.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๓/๒๕๖๙	โครงการสนับสนุน เพื่อจัดกิจกรรม ประเพณีท้องถิ่น ต่างๆ ในเขตพื้นที่ ตำบลน้ำก่ำ	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับผู้นำหมู่บ้าน ใน การจัดกิจกรรม ประเพณีท้องถิ่น ต่างๆ ให้คุ้มค่า	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด		เอกสารการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๔๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๑/๒๕๖๙	โครงการพัฒนางาน กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพตำบลน้ำ ก่ำ	มีการประชาสัมพันธ์ ให้มายื่นขออนุญาต ประกอบกิจการ	ก.พ. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒/๒๕๖๙	โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเปิดศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลอื่น ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบล น้ำก่ำ	จัดทำแบบสำรวจและ เข้าไปให้การ ช่วยเหลือและดูแล	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๓/๒๕๖๙	โครงการฝึกอบรม ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และบุคคลอื่น ที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver)	จัดหาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลอื่น ที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver)	ม.ค. ๖๙ - มี.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	มีการดำเนินงานและ การประสานงานได้ เร็วขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -การดำเนินงานและการ ประสานงานล่าช้า แนวทางการแก้ไข -มีการดำเนินงานและการ ประสานงานได้เร็วขึ้น
ส ๔/๒๕๖๙	โครงการป้องกันแก้ไข ยาเสพติด และปัญหา บุหรี่ย ตำบลน้ำก่ำ	เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมโครงการและ ให้คำแนะนำในการ ป้องกันแก้ไขยาเสพติด และปัญหาบุหรี่ย	มี.ค. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๕/๒๕๖๙	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมโครงการและ ให้คำแนะนำในการ ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๖/๒๕๖๙	โครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ	เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมโครงการและ ให้คำแนะนำในการ ป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	มีการดำเนินงาน และการ ประสานงานได้เร็ว ขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -การดำเนินงานและการ ประสานงานล่าช้า แนวทางการแก้ไข -มีการดำเนินงานและการ ประสานงานได้เร็วขึ้น
ส ๗/๒๕๖๙	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้าน สาธารณสุข	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนติดต่อขอ ความช่วยเหลือจาก ทางเทศบาล	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๘/๒๕๖๙	โครงการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์ และชิ้นทะเบียนสัตว์	ทำแบบสำรวจ จำนวนสุนัขและแมว และจัดหาวัคซีน ป้องกันจากโรคพิษ สุนัขบ้า	ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙ มิ.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	มีการดำเนินงาน และการ ประสานงานได้เร็ว ขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -การดำเนินงานและการ ประสานงานล่าช้า แนวทางการแก้ไข -มีการดำเนินงานและการ ประสานงานได้เร็วขึ้น
ส ๙/๒๕๖๙	โครงการฝึกอบรม ฟื้นฟูอาสาสมัคร การแพทย์ฉุกเฉิน	ให้ความรู้แก่ อาสาสมัครการแพทย์ ฉุกเฉินในการ ช่วยเหลือเบื้องต้น	ก.พ. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๐/๒๕๖๙	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า ชั้บเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	ทำแบบสำรวจจำนวน สุนัขและแมวและ จัดหาวัคซีนป้องกัน จากโรคพิษสุนัขบ้า	ม.ค. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	มีการดำเนินงาน และการ ประสานงานได้เร็ว ขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -การดำเนินงานและการ ประสานงานล่าช้า แนวทางการแก้ไข -มีการดำเนินงานและการ ประสานงานได้เร็วขึ้น

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๑๑/๒๕๖๔	โครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก เพื่อลด ภาวะคลอตก่อน กำหนด	ให้ความรู้แก่หญิง ตั้งครรภ์ในการดูแล ตัวเองให้ถูกต้องเพื่อ ลดภาวะคลอตก่อน กำหนด	ก.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๒/๒๕๖๔	โครงการส่งเสริม สุขภาพกลุ่มผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม และบุคคลอื่นที่ มีภาวะพึ่งพิง	ให้ความรู้ในการ ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ พิการและผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม และบุคคล อื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ให้แก่กลุ่มผู้ดูแล	เม.ย. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๓/๒๕๖๔	โครงการพัฒนา คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคตำบลน้ำก่ำ	จัดหาชุดตรวจ ภาคสนามให้เพียงพอ ต่อจำนวนครัวเรือนใน เขตเทศบาลตำบลน้ำ ก่ำ	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ	มีการดำเนินงาน และการ ประสานงานได้เร็ว ขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -การดำเนินงานและการ ประสานงานล่าช้า แนวทางการแก้ไข -มีการดำเนินงานและการ ประสานงานได้เร็วขึ้น
ส ๑๔/๒๕๖๔	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำก่ำกลาง	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ม.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๕/๒๕๖๔	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านแก่งโพธิ์	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ม.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๑๖/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำก่ำใต้	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๗/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านคับพวง	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๘/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านนาคำ	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๙/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหู้	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๐/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านทรายมูล	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๒๑/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านคำฝักแพว	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๒/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๓/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำก่ำเหนือ	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๔/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสังข์	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๕/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระพังทอง	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๒๖/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ๓ บ้านนาคำเจริญ	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ศ. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๗/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ๔ บ้านสันติสุข	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ศ. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๘/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ๕ บ้านโคกน้อย	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ศ. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๙/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ๖ บ้านดอนข้าว หลามเหนือ	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ศ. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๓๐/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ๗ บ้านน้ำก่ำน้อย	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ศ. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๓๑/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ๘ บ้านน้ำก่ำใหม่ พัฒนา	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ศ. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๓๒/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๙ บ้านเหล่าเจริญ	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ศ. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๓๓/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทราย มูล	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ศ. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑/๒๕๖๙	โครงการพัฒนาการ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒/๒๕๖๙	โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน เขตพื้นที่ตำบลน้ำก่ำ	สร้างความรู้ความ เข้าใจกับชุมชนรอบ ข้างเพื่อช่วยดูแลและ ป้องกันการตัดฟัน	พ.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๓/๒๕๖๙	โครงการสำรวจและ แก้ไขปัญหาน้ำเสียใน ชุมชน	ประชาสัมพันธ์สร้าง ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการ น้ำเสียให้กับชุมชน	ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑/๒๕๖๙	โครงการบริหาร จัดการสิ่งปฏิกูลและ ขยะมูลฝอย	จัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในการคัด แยกขยะต้นทางเพื่อ เป็นการกำจัดขยะได้ อย่างถูกวิธี	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	มีการดำเนินงานและ การประสานงานได้ เร็วขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -การดำเนินงานและการ ประสานงานล่าช้า แนวทางการแก้ไข -มีการดำเนินงานและการ ประสานงานได้เร็วขึ้น
สก ๑/๒๕๖๙	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้เป็น ปัจจุบัน, กำชับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	มีการดำเนินงานและ การประสานงานได้ เร็วขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -การดำเนินงานและการ ประสานงานล่าช้า แนวทางการแก้ไข -มีการดำเนินงานและการ ประสานงานได้เร็วขึ้น
สก ๒/๒๕๖๙	โครงการเบี้ยยังชีพ ความพิการ	ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้เป็น ปัจจุบัน, กำชับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	มีการดำเนินงานและ การประสานงานได้ เร็วขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -การดำเนินงานและการ ประสานงานล่าช้า แนวทางการแก้ไข -มีการดำเนินงานและการ ประสานงานได้เร็วขึ้น
สก ๓/๒๕๖๙	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้เป็น ปัจจุบัน, กำชับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	มีการดำเนินงานและ การประสานงานได้ เร็วขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -การดำเนินงานและการ ประสานงานล่าช้า แนวทางการแก้ไข -มีการดำเนินงานและการ ประสานงานได้เร็วขึ้น

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ค ๑/๒๕๖๔	โครงการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บการ ให้บริการด้านการ จัดเก็บรายได้	จัดหาเจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่งนักวิชาการ จัดเก็บรายได้	ก.พ. ๖๔ - พ.ค. ๖๔	กองคลัง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ค ๒/๒๕๖๔	โครงการพัฒนา ระบบแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	จัดทำระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบัน	ธ.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๔	กองคลัง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ค ๓/๒๕๖๔	โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีเทศบาล ตำบลน้ำก่ำ	เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ให้ มากขึ้นในหลายๆ ช่องทาง	ธ.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๔	กองคลัง	มีการดำเนินงาน และการ ประสานงานได้เร็ว ขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -การดำเนินงานและการ ประสานงานล่าช้า แนวทางการแก้ไข -มีการดำเนินงานและการ ประสานงานได้เร็วขึ้น
ท ๑/๒๕๖๔	โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	มีการควบคุมและ เข้มงวดกับพนักงาน ฯลฯ ให้เข้าร่วม โครงการให้มากขึ้น	เม.ย. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๒/๒๕๖๔	โครงการอบรมคลินิก กฎหมาย	มีการควบคุมและ เข้มงวดกับพนักงาน ฯลฯ ให้เข้าร่วม โครงการให้มากขึ้น	ก.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ปก ๑/๒๕๖๙	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในเทศบาลต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๙	ประชาสัมพันธ์ไปยัง หมู่บ้านในเขตพื้นที่ ให้เข้าใจใน กฎระเบียบจราจรใน การใช้ถนนอย่าง เคร่งครัด	ธ.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๙	สำนักปลัด	ประชาชนปฏิบัติ ตามกฎหมายจราจร/เมา แล้วไม่ขับในช่วงเทศ การ	รูปภาพการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย แนวทางการแก้ไข -ประชาสัมพันธ์ไปยัง หมู่บ้านในเขตพื้นที่ให้ เข้าใจในกฎระเบียบ จราจร
ปก ๒/๒๕๖๙	โครงการซ่อมแผน อพยพและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น (อบรมป้องกันและ ระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษา)	อาจมีการขยาย ระยะเวลาในการ จัดทำโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม โครงการเข้าใจและ นำไปปฏิบัติได้จริง มากยิ่งขึ้น	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ปก ๓/๒๕๖๙	โครงการฝึกอบรม จัดตั้ง/ฝึกอบรม ทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรเปลี่ยนแปลง รูปแบบการจัด โครงการให้มีความ น่าสนใจเพื่อจูงใจให้ ผู้เข้าร่วม เข้าร่วม โครงการมากขึ้น	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ปก ๔/๒๕๖๙	โครงการป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้า	ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ห้ามเผา เด็ดขาดในช่วงเวลา เสี่ยง	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำคำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ปก ๕/๒๕๖๙	โครงการปฏิบัติการ ธาตุพนมรมย์ ประจำปี ๒๕๖๙	กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และช่วงเวลาให้ชัดเจน ประชาสัมพันธ์/เชิญ ชวนให้เข้าร่วม โครงการฯ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ปก ๖/๒๕๖๙	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	คอยเฝ้าระวัง สถานการณ์ในช่วง ต่างๆที่เกิดเหตุและ พร้อมให้บริการ ประชาชน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	มีการดำเนินงานและ การประสานงานได้ เร็วขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -การดำเนินงานและการ ประสานงานล่าช้า แนวทางการแก้ไข -มีการดำเนินงานและการ ประสานงานได้เร็วขึ้น
ปก ๗/๒๕๖๙	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ปก ๘/๒๕๖๙	อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ	ดำเนินการจัดทำ เอกสารการขออนุมัติ ให้เร็วขึ้นและ ดำเนินการติดตาม ข้อมูลจากกองคลัง เพื่อเป็นการกระตุ้น การจัดทำเอกสาร	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	มีการจัดทำเอกสาร การขออนุมัติการ เบิกจ่ายเร็วขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -มีความล่าช้าในการเบิก จ่ายเงินอุดหนุน แนวทางการแก้ไข -ดำเนินการจัดทำเอกสาร การขออนุมัติให้เร็วขึ้น
ช ๑/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำคำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑ (ซอยบ้านพ้อมมือ) บ้านน้ำคำใต้ หมู่ที่ ๓	ติดตามการทำงานจาก ผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวัน ของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวัน ของช่างควบคุมงานเป็นประจำ ทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบ อายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการใน วันหยุดราชการโดยไม่ได้ แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๒/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุด ที่ ๒ (สายท้ายบ้าน) บ้านค้ำพวง หมู่ที่ ๔	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๓/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๓ (สายบ้านทุ่ง) บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๖	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๔/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๓ (สายบ้านทุ่ง) บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๖	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๕/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๕ (สายริมเขื่อนแม่น้ำโขง) บ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ ๑๐	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๖/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๖ (สายทางเข้าสำนักสงฆ์ดอนเสนา) บ้านสระพังทอง หมู่ที่ ๑๒	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๗/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๗ (สายทางเข้าสำนักสงฆ์ภูคำ) บ้านดอนข้าวหลามเหนือ หมู่ที่ ๑๖	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๘/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๘ (สายหอลังประปา) บ้านดอนข้าวหลามเหนือ หมู่ที่ ๑๖	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๙/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๙ (สายทางเข้าสำนักสงฆ์ดอนม่วงไข่) บ้านน้ำกำน้อย หมู่ที่ ๑๗	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๑๐/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๐ (สายภายในหมู่บ้านน้ำกำน้อย) บ้านน้ำกำน้อย หมู่ที่ ๑๗	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๑๑/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๑ (สายทางเข้าวัง น้ำก่ำรีสอร์ท) บ้าน น้ำก่ำน้อย หมู่ที่ ๑๗	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวัน ของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวัน ของช่างควบคุมงานเป็นประจำ ทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบ อายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการใน วันหยุดราชการโดยไม่ได้ แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๑๒/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๒ (ซอยโรงน้ำพร ทิพย์) บ้านน้ำก่ำใหม่ พัฒนาหมู่ที่ ๑๘	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวัน ของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวัน ของช่างควบคุมงานเป็นประจำ ทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบ อายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการใน วันหยุดราชการโดยไม่ได้ แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๑๓/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๓ (ซอยหน้าบ้าน กำนันวัลล์) บ้าน เหล่าเจริญ หมู่ที่ ๑๙	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๑๔/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๔ (สายบ้านเหล่าเจริญ) บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๑๙	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ - ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๑๕/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๕ (สายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตงหมู) บ้านใหม่ทรายมูล หมู่ที่ ๒๐	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ - ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๑๖/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑ (ถนนสายบ้านแก่งโพธิ์) บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ - ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๑๗/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านในเขตตำบล น้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๒ (สาย รพ.สต.น้ำก่ำ) บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๑๘/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านในเขตตำบล น้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๓ (สายบ้านน้ำก่ำใต้) บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๑๙/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านในเขตตำบล น้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๔ (สายเชื่อม บ้านสระพังทอง) บ้านหู่ หมู่ที่ ๖	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๒๐/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านในเขตตำบล น้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๕ (ซอยข้างโรงเรียน) บ้านหู้ หมู่ที่ ๖	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๒๑/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านในเขตตำบล น้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๖ (สายหลังวัดสม สะอาด) บ้านทราย มูล หมู่ที่ ๗	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๒๒/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านในเขตตำบล น้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๗ (ซอยบ้าน ผอ. ภราดร) บ้านโนน สังข์ หมู่ที่ ๑๑	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๒๓/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑ (สายบ้านน้ำกำน้อย) บ้านน้ำกำน้อย หมู่ที่ ๑๗	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ม.ค. ๖๙ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ - ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๒๔/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๒ (สายบ้านคำผักแพว) บ้านคำผักแพว หมู่ที่ ๘	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ม.ค. ๖๙ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ - ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๒๕/๒๕๖๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑ (สายบ้านแก่งโพธิ์) บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ม.ค. ๖๙ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ - ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๒๖/๒๕๖๙	โครงการวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อ พักในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุด ที่ ๒ (สายท้าย หมู่บ้านถึงลำห้วย โตน) บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ม.ค. ๖๙ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๒๗/๒๕๖๙	โครงการวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อ พักในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุด ที่ ๓ (สายบ้านน้ำก่ำ ใต้) บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ ที่ ๓	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ธ.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๒๘/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านน้ำก่ำ ใต้ หมู่ที่ ๓	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ธ.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๒๙/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุง สถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า พร้อมระบบ ส่งน้ำบ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๓๐/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุง สถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า พร้อมระบบส่ง น้ำ บ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำ ก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

ลงชื่อ.....

(นายภักดิ์ดีสัน เสนโนฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ