



## ประกาศเทศบาลตำบลน้ำก่ำ เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรมจำกัด โดย นายศานิตย์ ทวีบุญ ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ Em/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาดำเนินงาน ๔๕๐ วัน วงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๗,๗๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ได้จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการฐานรากแบบตอกเสาเข็มโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งหักคิ่งงบประมาณส่วนต่างค่างาน จำนวน ๒๕๙,๕๘๔.๐๓ บาท(สองแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทสามสตางค์) ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ฯ มีผลกระทบต้องวงเงินสัญญา รายละเอียดปริมาณและระยะเวลาการก่อสร้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทองสอน ระทะนาม)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ